

## Verksamhetsrapport för ”*Naturskola i närmiljö*”

---

Ur förordningen (2003:598) om statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt:  
*9 § En kommun skall senast den 1 mars efter varje år som den har utfört åtgärder inom ett projekt för vilket bidrag beviljats upprätta en verksamhetsrapport och lämna in den till länsstyrelsen. I verksamhetsrapporten skall redovisas*

- 1. hur tidsplanen följts för varje åtgärd som omfattas av projektet,*
- 2. vilka effekter från naturvårdssynpunkt som åtgärderna har medfört,*
- 3. hur de villkor som angetts i bidragsbeslutet har uppfyllts och*
- 4. hur projektet fortsättningsvis är avsett att följas upp.*

**Projektets namn:** Naturskola i närmiljö, 501-4524-06  
**Kontaktperson på kommunen:** Roger Johansson, förvaltningschef  
**Telefon:** 036-480 40  
**E-postadress:** roger.johansson@habokommun.se

### **Kort beskrivning om hur projektet fortlöper**

Upphandling av konsult för etapp ett är genomförd enligt plan. AB Miljöresurs Carl von Linné anlitas med kontaktperson och ansvarig Gösta Skoglund. Kartläggning av de fem närmiljöerna är genomförda. Upprättande av nyttjanderättsavtal är klart med markägare, allt i etapp ett är genomfört efter den ursprungliga planeringen. I samband med avslutande av etapp ett är även etapp två planerad, men inte påbörjad. Offert med utbildningskonsult är antagen och deltagare för kompetensutvecklingen är utvalda. Från början planerades att 70 personer skulle genomföra utbildningen förlagd till åtta halvdagar under 2008-09.

Det visade sig att intresset var större än beräknat, och nu kommer kompetensutvecklingen att omfatta 93 deltagare med fem halvdagar under 2008, med fortsättning 2009. Kompetensutvecklingen är upphandlad av AB Miljöresurs Carl von Linné. Hela projektet följer den ursprungliga tidplanen. Projektmedel beräknas användas enligt följande: etapp ett 82 000 kronor konsultarvode för kartläggning, etapp två kompetensutveckling 120 000 kronor, uppskattad kostnad för iordningställande av områden 120 000 kronor. Etapp tre kompetensutveckling och färdigställande av områdena 108 000 kronor. På grund av det höga antalet deltagare används en större del av bidraget till kompetensutveckling än som var tänkt. Inga ändringar än en viss omfördelning av projektmedlen är planerade.

## Effekter från naturvårdssynpunkt

Åtgärd nummer	Mätbara effekter av åtgärden
1	Upphandling och kartläggning genomförd, nyttjanderättsavtal upprättade, inga åtgärder vidtagna ur naturvårdssynpunkt. Resultat/effekter med miljö, elever och personal visar sig i samband med åtgärd 2 och 3.
2	Ett större intresse för kompetensutvecklingen än beräknat. Utbildningen är planerad och kommer att genomföras under 2008-09, effekter ur naturvårdssynpunkt visar sig efter genomförd utbildning, och iordningställande av miljöerna.
3	Inga åtgärder vidtagna
OSV	
<b>Summa</b>	

### Motivering

Kompetensutvecklingsplan för 2008 är klar och tidplanen följs. Åtgärd nummer tre planeras under hösten 2008.

### Villkor i beslutet och hur dessa har uppfyllts

Villkor i beslut	Uppfyllande
1 Bidragets användande	Uppfylls
2 Resultat	Uppfyllt
3 Slutförande	Ej uppfyllt
4 Verksamhetsrapport	Uppfyllt
5 Slutrapport	Ej uppfyllt
6 Dokumentation	Ej uppfyllt

### Motivering

1 Bidraget används enbart för ändamålet.  
2 Resultat uppfyllt under etapp ett, resterande resultat förväntas efter etapp två och tre.  
3 Ej uppfyllt, kommer att uppfyllas.  
4 Verksamhetsrapport är lämnad, uppfyllt.  
5 Projektet ej avslutat.  
6 Inga dokument upprättade, ej uppfyllt.

### Hur kommer projektet att fortsätta följas upp?

I avtal med konsulten har reglerats hur samråd med kommunens ledningsgrupp och referensgrupp skall genomföras. Denna uppföljning har skett efter etapp ett i form av en rapport. Etapp två kommer att följas upp med ledningsgrupp och referensgrupp i samband med utvärdering av kompetensutvecklingen den 27/10 2008.

## Övrigt

Projektet fortgår efter planeringen, det är glädjande att intresset från personalen är så stort i samband med kompetensutvecklingen.

**Roger Johansson**  
**Barn- och utbildningschef**